

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রসেসিং পরিদপ্তর

১২ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার মহাপরিচালক
সভার তারিখ	১২ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ।
সভার সময়	দুপুর ০৩:৩০ ঘটিকা।
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, পানি ভবন (লেভেল-৫), বাপাউবো, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক।

বিগত ১২ মার্চ, ২০২৩ তারিখ রোজ রবিবার দুপুর ০৩:৩০ ঘটিকায় মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সভাপতিত্বে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ০৭/০৩/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সকল অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, প্রকল্প পরিচালক, এফআরইআরএমআইপি-২ এবং সদর দপ্তরের বিভিন্ন পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, প্রধান/অতিঃ প্রধান প্রকৌশলীগণ, মাঠ পর্যায়ের সকল পওর/পানি উন্নয়ন সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ও সকল পওর/পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ভার্চুয়ালি Zoom এ সংযুক্ত থেকে অংশগ্রহণ করেন।

০২। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১২৪টি চলমান প্রকল্পের অনুকূলে ১১৩২৪.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ১০২৮৪.৬৮ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১০৩৯.৬৬ কোটি টাকা এবং টাকাংশ ৯৭৪.৫৪ কোটি টাকা। ১ জুলাই ২০২২ হতে ০৭ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩২৭১.৬০ কোটি (জিওবি ৩০০৪.৪৭ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ২৬৭.১৩ কোটি ও টাকাংশ ২৬০.৩১ কোটি) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৮.৮৯%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ২৯৭৫.১৪ কোটি (জিওবি ২৭৫১.৭৮ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ২২৩.৩৫ কোটি ও টাকাংশ ২১৬.৫৩ কোটি) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৬.২৭%। প্রকল্পসমূহের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৪৩.০০%। বাস্তবায়নাধীন ১২৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্প জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত ও পিসিআর দাখিলকৃত। ২টি আরএডিপি ড্রপ-আউট প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আরএডিপি অনুমোদন পরবর্তী আরো ৪টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন লাভ করেছে। আরএডিপিভুক্ত, আরএডিপি ড্রপ-আউট ও নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ নিয়ে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়ায় $(১২৪-৪+২+৪) = ১২৬$ টি, যার মধ্যে ৩১টি প্রকল্প চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ-

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/ নির্দেশনা	বাস্তবায়নকারী (সময়সীমা)
১	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১২৪টি চলমান প্রকল্পের অনুকূলে ১১৩২৪.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ১০২৮৪.৬৮ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১০৩৯.৬৬ কোটি টাকা এবং টাকাংশ ৯৭৪.৫৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বাপাউবোর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ চাহিদা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি প্রস্তাবনা অনুমোদন লাভ করেছে।	প্রকল্পভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ ও বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল)
২	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা জোন এর প্রকল্প নিয়ে আলোচনাকালে সভাপতি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ “ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ডেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের ১ম ও ২য় কিস্তির অবশিষ্টাংশ ও ৩য় কিস্তির অর্থ চাহিদা আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম এর প্রকল্পভিত্তিক আলোচনাকালে সভাপতি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ “চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ” শীর্ষক প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে জমি অধিগ্রহণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে দুই টাকা পরিশোধ করতে হবে।		প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম
৪	উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর এর প্রকল্পভিত্তিক আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ “তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত কাজের মোট ২৮৫ টি ডিজাইন প্রয়োজন। এর মধ্যে ১৮১টির ডিজাইন পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ডিজাইন রয়েছে ১০৪টি। ডিজাইন না পাওয়ার কারণে দরপত্র আহবানে বিলম্ব হচ্ছে এবং প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন অন্যান্য ডিজাইন সার্কেল এর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়ন কাজে সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের সকল ডিজাইন প্রদান করতে হবে।		প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী এর প্রকল্পভিত্তিক আলোচনাকালে সভাপতি প্রকল্পভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ “সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন ব্রাহ্মণগ্রাম-হাটপাঁচিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ এবং বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ শক্তিশালীকরণ কাজ” শীর্ষক প্রকল্পটির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে। Bank line shifting রোধে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আগামী মাসিক আরএডিপি সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে।		প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী

৬। মহাপরিচালক মহোদয় সভায় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করেন:-

ক) আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বে দুর্বল বাঁধসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে সনাক্ত করতঃ তার প্রতিবেদন বাপাউবোর মাঠ পর্যায়ের সকল জোন হতে আগামী ২৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ এর মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এ প্রেরণ করতে হবে।

খ) বাপাউবো'র সমাপ্তকৃত প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে সমাপ্ত ও ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের তালিকা আগামী ৩০ মার্চ, ২০২৩ এর মধ্যে প্রনয়ন পূর্বক পাসমতে প্রেরণ করতে হবে।

গ) বিগত অর্থ-বছরে গৃহিত জরুরি কাজের অবশিষ্ট **Post Assessment ২০২২-২৩** অর্থ-বছরে জোনওয়ারি গঠনকৃত **Assessment** কমিটি কর্তৃক **Post Assessment** করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.১৫.০০১.১৯.২০

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪২৯

১৬ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অর্থ), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৬) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৭) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৯) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১০) প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/ পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ কুমিল্লা/ সিলেট/ চট্টগ্রাম/ রংপুর/ রাজশাহী/ ফরিদপুর/ খুলনা/ বরিশাল।
- ১১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশল (পুর), প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রিভার ম্যানেজমেন্ট/ ড্যাম এন্ড ব্যারেজ/ আইসিজেড এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট/ পিএমইউ-ক্লাস্টার, বাপাউবো, ঢাকা
- ১৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ ডেজার, বাপাউবো, নারায়নগঞ্জ
- ১৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা ডেজার, বাপাউবো, খুলনা
- ১৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পওর এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা
- ১৬) প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা , প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৭) প্রকল্প পরিচালক, CEIP-1/ BWCSR-SEWS/ CSAWMP/ FRERMIP-2/ IMIP-MIP/ SWAIWRPMP-AF/ HFMLIP/ DRMEP Comp-1/ CDSP-AF/ ডেজার ক্রয়/ ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)/ জলযান ক্রয়, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , কাবিখা মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

- ১৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-৩ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২১) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সকল পওর ও পানি উন্নয়ন সার্কেল, বাপাউবো
- ২৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), কেন্দ্রীয় জিআইএস পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড অ্যাসুরেন্স পরিদপ্তর, ওয়েস্ট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৭) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড অ্যাসুরেন্স পরিদপ্তর, ইস্ট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৯) পরিচালক, হিসাবরক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩০) পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩১) পরিচালক, অডিট পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩২) সচিব, বোর্ড সচিবালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩৩) পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩৪) পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩৫) পরিচালক, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩৬) পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), শৃঙ্খলা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩৭) পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩৮) পরিচালক, কল্যাণ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩৯) পরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪০) যুগ্ম প্রধান, যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪১) পরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৩) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪৪) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪৫) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪৬) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল পওর ও পানি উন্নয়ন বিভাগ



টি. এম. রাশিদুল কবীর
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)