

উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব(ডিপিপি)
(সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের প্রকল্পের জন্য)

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১.০ প্রকল্পের শিরোনাম

- : “পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলাধীন সন্ধ্যা নদীর ডান তীরে ইন্দুরহাট বন্দর সংলগ্ন লঞ্চঘাট, ফেরীঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প”।
“Protection work at the Right bank of Shyandha river to protect Launch Ghat, Ferry Ghat, Indurhat Bandar and adjacent area in Nesarabad (Swarupkathi) Upazila under Perojpur district.”

২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

- : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা

- : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিভাগ

- : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

: উদ্দেশ্য

- নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে নদীভাঙন রোধ এবং প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ।
- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলায় আনুমানিক ২২৪.৬০ কোটি টাকার সম্পদ সন্ধ্যা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা করণ।

লক্ষ্যমাত্রা

- এলাকার আবাসভূমি, কৃষি জমি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদী ভাঙনের হাত থেকে রক্ষাকরণ।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন শ্রেণীর নারী-পুরুষ, ভূমিহীন, দরিদ্র এবং বিপদ সংকুল জনগনের জন্য কর্মসংস্থান এবং নগদ আয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।
- জনগণের মধ্যে নিরাপদ অনুভূতি তৈরী হওয়ায় এবং ধন-সম্পদ, জানমাল অধিকতর সুরক্ষিত অনুভূত হওয়ায় কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে অধিক শ্রম ও বিনিয়োগ তথা এলাকার ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- ভিশন ২০২১, “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এস.ডি.জি.)” এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

ক) শুরুর তারিখ

: জানুয়ারি, ২০২৫

খ) সমাপ্তির তারিখ

: ডিসেম্বর, ২০২৬

৫.১ প্রকল্পের প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট

: ৪৭২৬.০০

জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা

: ৪৭২৬.০০

অন্য কোন Debt Cancellation)

নিজস্ব অর্থ

: ০.০০

অন্যান্য

: ০.০০

৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (তারিখসহ)

: প্রযোজ্য নয়।

(উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখসহ)

৬.০ প্রকল্পের অর্থায়নঃ

: -

অসমা হাসান মোস্তাফিজ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

নুসাইর হোসেন
আইডি নং-৯২০৮১২০০২
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিরোজপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাগডোবা, পিরোজপুর।

খান মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব

৬.১ অর্থায়নের ধরন ও উৎসঃ

(লক্ষ টাকায়)

উৎস ধরন	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
১	২	৩	৪	৫=(২)+(৩)+(৪)
বিনিয়োগ	-	-	-	
ঋণ	-	-	-	
ইকুইটি	-	-	-	
অনুদান	৪৭২৬.০০	-	-	৪৭২৬.০০
	(-)	-	-	(-)
অন্যান্য	-	-	-	-
মোট	৪৭২৬.০০	-	-	৪৭২৬.০০
	(-)	-	-	(-)

৬.২ প্রকল্পের অর্থবহর ভিত্তিক প্রাকলিত ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫=(২)+(৩)+(৪)
২০২৪-২৫	১০২৫.৬০	-	-	১০২৫.৬০
২০২৫-২৬	২৫১৫.৪০	-	-	২৫১৫.৪০
২০২৬-২৭	১১৮৫.০০	-	-	১১৮৫.০০
মোট=	৪৭২৬.০০			৪৭২৬.০০

৬.৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিগিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan) : সংযোজনী-৭ দ্রষ্টব্য।

৭.১ প্রকল্প এলাকাঃ-

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
১	২	৩	৩
১	বরিশাল	পিরোজপুর	নেছারাবাদ(স্বরূপকাঠী)

(সূচক ম্যাপ Index map- এ) ও প্রকল্পের সাইট প্ল্যান (Google Earth- এ) সংযুক্ত;

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতাঃ

জার্মান ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা জার্মানওয়াচ থেকে প্রকাশিত “বিশ্ব জলবায়ু ঝুঁকি সূচক-২০২০” শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান সপ্তম এবং সবচেয়ে বেশী বড় দুর্ঘোণ আঘাত হেনেছে এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি দ্বারা বাংলাদেশের আক্রান্ত হওয়ার হার প্রতি বছর ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলায় সন্ধ্যা নদীর ডান তীরে অবস্থিত মিয়ানরাহাট এবং ইন্দুরহাট বন্দর গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সন্ধ্যা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গনের ফলে এই দুটি বন্দরসহ সন্ধ্যা নদীর তীরে অবস্থিত বিসিক শিল্পনগরী, পল্লীবিদ্যুৎ অফিসসহ নানা সরকারি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, বেসরকারি অফিস, ঘরবাড়ি, মসজিদ-মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পাঁচ সহস্রাধিক একর ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা তৈরি হয়েছে। এ কারণে মানুষের বেঁচে থাকার আশ্রয়স্থলসহ অসংখ্য সরকারি/বেসরকারি স্থাপনা রয়েছে এবং ভাঙ্গন কবলিত এলাকার ভাঙ্গন রোধ করার লক্ষ্যে উল্লেখিত এলাকায় নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য “পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ(স্বরূপকাঠী) উপজেলায় সন্ধ্যা নদীর ডান তীরে ইন্দুরহাট বন্দর সংলগ্ন লক্ষঘাট, ফেরীঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনপূর্বক সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই করে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সুপারিশমালাসহ কারিগরি প্রতিবেদন তৈরীর জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২৩-১১৫ তারিখঃ ১৬/০৩/২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধিসহ একটি কারিগরি/সমীক্ষা সম্পাদন কমিটি গঠন করা হয়।

৮.০ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য।

(নূরুল হোসেন)
আইডি নং-৯২০৮১২০০২
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিরোজপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ
পাটবে, পিরোজপুর।

খান মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব

অধ্যক্ষ সারীয়া পেরেরা
সিনিয়র সহকারী প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

ইকোনমিক কোড	ইকোনমিক সাব-কোড	ইকোনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অংশের (items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) রাজস্বঃ									
সরবরাহ ও সেবা									
	৩২৪১১০১	আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৯২-৯৩)	দিন	২৮০	২.০০	২.০০	-	-	০.০৪২৩
	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৯৪)	লিটার	৩৫৩৯	৫.০০	৫.০০	-	-	০.১০৫৮
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বীথাই (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৯৫)	সেট	৫০	১.০০	১.০০	-	-	০.০২১২
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৯৬)	সংখ্যা	৪০	১.০০	১.০০	-	-	০.০২১২
	৩২৫৫১০৪	সীল ও স্ট্যাম্প (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৯৭)	সংখ্যা	৭৮	৩.০০	৩.০০	-	-	০.০৬৩৫
	৩২১১১০৯	অনিয়মিত শ্রমিক (সরকারি কর্মচারি ব্যতীত, ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৯৮)	দিন	৪০৮	২.০০	২.০০	-	-	০.০৪২৩
	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, টিওসি ইত্যাদি, ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৯৯)	সভা	৩২	৭.৯০	৭.৯০	-	-	০.১৬৭২
	৩২৫৭১০৪	সার্ভে (জরীপ) (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১০০)	ক্রস সেকশন	৩২১	৫.০০	৫.০০	-	-	০.১০৫৮
মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ									
	৩২৫৮১০১	মোটর যান মেরামত (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১০১)	সংখ্যা	৪	৫.১৯	৫.১৯	-	-	০.১০৯৮
উপ-মোট (রাজস্ব) =					৩২.০৯	৩২.০৯			০.৬৭৯
(খ) মূলধন খাতঃ									
সম্পদ অধিগ্রহণ									
	৪১১২১০১	মোটর যান (মটর সাইকেল, ১৫০ সিসি, রেজিঃ সহ ১টি)	সংখ্যা	১ টি	২.০০	২.০০	-	-	০.০৪২৩
	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১০২-১০৩)							
		টোটাল টেশন	সংখ্যা	১ টি	৯.০০	৯.০০	-	-	০.১৯০৪
		ডিজিটাল লেভেল মেশিন	সংখ্যা	১ টি	২.৫০	২.৫০	-	-	০.০৫২৯
		ডিজিটাল জিপিএস	সংখ্যা	১ টি	০.৫০	০.৫০	-	-	০.০১০৬
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১০৪)							
		ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	১ টি	১.০০	১.০০	-	-	০.০২১২
		প্রিন্টার	সংখ্যা	১ টি	০.৪০	০.৪০	-	-	০.০০৮৫
		স্ক্যানার	সংখ্যা	১ টি	০.২০	০.২০	-	-	০.০০৪২
	৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১০৪)	সংখ্যা	১ টি	১.৪০	১.৪০	-	-	০.০২৯৬
উপ-মোট (সম্পদ অধিগ্রহণ) =					১৭.০০	১৭.০০			০.৩৬০
নির্মাণ ও পূর্ত									
	৪১১১০২১	সন্ধ্যা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজ (কিঃমিঃ ০.২০০ হতে কিঃমিঃ ১.৩৬০, ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৭৯-৯১)	কিঃমিঃ	১.১৬০	৪৬৬৬.৯১	৪৬৬৬.৯১	-	-	৯৮.৭৪৯৭
উপ-মোট (নির্মাণ ও পূর্ত) =					৪৬৬৬.৯১	৪৬৬৬.৯১			৯৮.৭৫
উপ-মোট (মূলধন) =					৪৬৮৩.৯১	৪৬৮৩.৯১			৯৯.১১
	গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী				৫.০০	৫.০০			০.১০৫৮
	ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী				৫.০০	৫.০০			০.১০৫৮
সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ) =					৪৭২৬.০০	৪৭২৬.০০			১০০.০০

জয়া জারিয়া পেরেরা
সিনিয়র সহকারী প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অরিকল্পনা কমিশন

মুদ্রিত (হোলেস)
তারিখঃ ১৯-১০-২০১৯
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
নির্মাণ পানি উন্নয়ন বিভাগ
রাজপুর, সিরাজপুর।

১০.০ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কঃ

১) প্রকল্প শুরুর তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) : ০১-০১-২০২৫ খ্রি।

২) প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) : ৩১-১২-২০২৬ খ্রি।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বহুনিষ্ট যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যমে (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal)			
১ নদী ভাঙন হতে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান।	১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১, ৬ ও ১৩ এবং ডেল্টা প্র্যান এর অভিত ৩, ৪ অর্জনে সহায়ক হবে।	১ জাতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন।	
২ নদী ভাঙন প্রশমনে টেকসই ব্যবস্থা।	২ নদী তীরের আশংকাজনক অংশের ভাঙন হাসের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।	২ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)।	
৩ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল করা।	৩ প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ সুরক্ষা।	৩ অষ্টম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা।	
	৪ ব্যবসা কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ।	৪ বাংলাদেশ ডেল্টা প্র্যান- ২১০০।	
	৫ স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকার মনোময়ন।	৫ বিবিএস প্রতিবেদন	
		৬ জাতীয় পরিবেশগত প্রতিবেদন।	
উদ্দেশ্য (Purpose)			
১ নদীর তীর রক্ষা।	১ আনুমানিক ২২৪৬০ লক্ষ টাকার সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ রক্ষাসহ জনদুর্ভোগ হাস করা।	১ প্রকল্প পরিচালক এর প্রতিবেদন।	১ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারী নীতি।
২ সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা।	২ অর্থনৈতিক অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার (EIRR)= ১৯%	২ বাপাউবো'র মনিটরিং সেকশন এর কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেদন।	২ জাতীয় পানি নীতি।
৩ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা।		৩ আইএমইডি এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন।	
৪ টেকসই আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন।			
আউটপুট (Output)	<u>জুন/২০২৬ এর মধ্যে ভৌত কাজ সমাপ্ত হবে</u> ১.১৬০ কিঃমিঃ	১ বাপাউবো'র মনিটরিং প্রতিবেদন।	১ জনগণের কার্যকরী অংশগ্রহণ।
• নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ।		২ প্রকল্প পরিচালক এর অগ্রগতি প্রতিবেদন।	২ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করা।
		৩ পিরোজপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, পিরোজপুর'র মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন।	
ইনপুট (input)			
১ জিওব্যাগ	সর্বমোট ব্যয় = ৪৭২৬.০০ লক্ষ টাকা।	১ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা।	১ প্রয়োজনীয় এডিপি বরাদ্দ ও যথাসময়ে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরে এডিপি অবমুক্তকরণ।
২ সিসি ব্লক	১. জিওব্যাগ = ২০২০৯৬.০০ টি (২৫০ কেজি)	২ মাঠ পর্যবেক্ষণ।	২ অনুমোদিত নকশা।
৩ জিও টেক্সটাইল ফেব্রিক	২. সিসি ব্লক (৪০সে:মি:X৪০সে:মি:X২০সে:মি:) =৩০৫৪৬টি (৪০সে:মি:X৪০সে:মি:X৩০সে:মি:) = ৬,০৪৮ টি (৪৫সে:মি:X৪৫সে:মি:X৪৫সে:মি:) =১,০৮,৮৪০টি (৩৫সেমিX৩৫সেমিX৩৫সেমি) = ১৬২৮৬৮ টি	৩ নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপবিভাগীয় প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন প্রতিবেদন।	
৪ দক্ষ লোকবল	৩. জিও টেক্সটাইল = ৮৩২৭.০০ বর্গমিটার।	৪ গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং ও কাজ তদারকি।	

দ্রষ্টব্যঃ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্লেষণ (৪×৪ ম্যাট্রিক্স) একটি ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যম যার দ্বারা ইনপুট, আউটপুট, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ইনপুট প্রদান করা হলে আউটপুট পাওয়া যায়, যদি আউটপুট পাওয়া যায় তাহলে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এবং উদ্দেশ্য অর্জিত হলে লক্ষ্য পৌছানো সম্ভব।

স্বাক্ষর: সারীয়া পেন্ডেরা
সিসিয়ার সহকারী প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

খান মোঃ হাসানুল হক
উপসচিব

নুসাইর হোসেন
জাতি নং-৯২০৮১২০০২
নির্বাহী প্রকৌশলী
পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাজপুর।

১১.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো
(সংযোজনী-২)

: সংযোজনী-২ তে সংযুক্ত।

১১.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল, বাপাউবো, বরিশাল এর কারিগরী ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, পিরোজপুর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় মানসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার, দক্ষ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বাপাউবোর মনিটরিং দলের কাছাকাছি থেকে যথাযথ পরিদর্শন ও নজরদারির মাধ্যমে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। পাশাপাশি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের চলমান বাস্তব কাজ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামতের প্রতিফলনের মাধ্যমে কাজটি সূচারুরূপে বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দর তফসিল-২০২২ অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন হওয়ার পর নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, পিরোজপুর এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। পরবর্তীতে দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্বাপেক্ষে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

১২.০ আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা

১২.১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

: সংযোজনী-৩ (ক), ৩ (খ) ও ৩ (গ) তে সংযুক্ত।

[সংযোজনী-৩ (ক), ৩ (খ) ও ৩ (গ)]

১২.২ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

(সংযোজনী-৪)

: সংযোজনী-৪ তে সংযুক্ত।

১৩.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের
প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা

১৩.১ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা
এবং কারিগরি ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ

প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাপাউবো এর অনুন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে সমন্বয় করা যেতে পারে। প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ভৌত কাজসমূহ পিরোজপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, পিরোজপুর'র নিকট হস্তান্তরিত হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল, বাপাউবো, বরিশাল এর কারিগরী ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, পিরোজপুর কর্তৃক নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রকল্পটির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পাদিত হবে। প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিবছর ৪৭.৩৬ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।

অসমা কারিগরি পেন্সনের
সিনিয়র সহকারী প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পট্টা প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

নুসাইয় হোসেন
আইডি নং-৮২০৮১২০০২
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিরোজপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, পিরোজপুর।

খান মোঃ বাসমুজ্জামান
উপসচিব


১৩.২ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন না হলে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক/কারিগরি ও
প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : প্রযোজ্য নয়

প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর (তারিখ ও সীলমোহর সহ)


২৭/১০/২৪

(মোহাম্মদ নাহির উদ্দিন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল পানি উন্নয়ন সার্কেল
বাপাউবো, বরিশাল।



২৭/১০/২৪

(নুসাইর হোসেন)

নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:)
পিরোজপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, পিরোজপুর।



খান মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব


জয়া আরিয়া পেন্সনেরা
সিনিয়র সহকারী প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্পনা কমিশন