



জরুরি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৫), ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা- ১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.৪৯

তারিখ: ৪ শ্রাবণ ১৪২৮

১৯ জুলাই ২০২১

বিষয়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো'র ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির
৪র্থ কোয়ার্টার পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২১ অর্থ-
বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ কোয়ার্টার পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা
গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

এ পত্র প্রেরণে মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রয়েছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

আপনার অনুগত

১৯-৭-২০ ২১

মোঃ মনিরুল ইসলাম

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

ফোন: ০২-২২২২৩০১০০

ইমেইল:

ce.monitoring@bwdb.gov.bd

সিনিয়র সচিব

সিনিয়র সচিবের দপ্তর

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

দৃষ্টি আকর্ষণঃ প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়


স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.৪৯/১

তারিখ: ৪ শ্রাবণ ১৪২৮

১৯ জুলাই ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



১৯-৭-২০ ১৯

মোঃ মনিরুল ইসলাম

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১	৪র্থ কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত) (Achievement)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৮
[১] নদী নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	[১.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	[১.১.১] বীধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	৭৭	৮০.৪৬৫	
		[১.১.২] বীধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৬৮	৭৮.৩০৬	
	[১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	কিঃমিঃ	৮৭	৯০.০১৩	
		[১.২.২] ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	কিঃমিঃ	২	১.৮১০	
	[১.৩] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ডেজিং/পুনঃখনন	[১.৩.১] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	২১৯	২২০.৭৮৭	
		[১.৩.২] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	১৬২	১৭৯.৭৬০	
	[১.৪] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন	[১.৪.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩৬৭	৩৮০.০৬৩	
		[১.৪.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৬৫	৭৯	
		[১.৪.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা	৫৮	৬১	
[২] হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন;	[২.১] আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[২.১.১] ডুবন্ত বীধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৫৫০	৮১৮.৯৪২	
		[২.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ	সংখ্যা	৯০	২০৮	
	[২.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বীধ টেকসই করা	[২.২.১] উপকূলীয় বীধ মেরামত/ উর্টকরণ	কিঃমিঃ	৬৫	৮১.৭২২	
		[২.২.২] উপকূলীয় বীধের ঢাল প্রতিরক্ষা	কিঃমিঃ	২৮	২৫.৬৮০	
[৩] পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারণী কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন;	[৩.১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[৩.১.১] চলমান প্রতিশ্রুত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন	শতাংশ	১০০	৯৪.৫১	
	[৩.২] জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় “জলবায়ু পরিবর্তন টাস্ট্র ফান্ড (সিসিটিএফ)” অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৩.২.১] চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ	সংখ্যা	১২	১২	৭টি পিসিআর দাখিলকৃত। ৫টি সমাপ্তির প্রত্যয়ন প্রাপ্ত।
	[৩.৩] দেশব্যাপী বীধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো’র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	[৩.৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ	৪০০	৬১৫.৫৪০	পরিচালন বাজেটে বনায়ন সহ ৭৬৬.৪৮ কিঃমিঃ
	[৩.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৩.৪.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	১০০০	১৪৪০	
		[৩.৪.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম)	কিঃমিঃ	৫	৭.০০০	
	[৩.৫] গোপালগঞ্জ সদর থেকে টুঙ্গিপাড়া নৌপথ যোগাযোগ পুনঃস্থাপন	[৩.৫.১] গোপালগঞ্জ সদর হতে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ পুনঃস্থাপনকল্পে খাল/বাওড় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৯.২	৯.২০০	
[৪] সেচ ব্যবস্থার সুশ্রম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;	[৪.১] ভূ-পরিস্থ সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৪.১.১] সেচ খাল খনন/ পুনঃখনন	কিঃমিঃ	১৩৫	১৪৫.০০০	
		[৪.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৪৪	৫২	
		[৪.১.৩] সেচ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা	৪২	৫০	
	[৪.২] প্রকল্প সুবিধাজোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৪.২.১] পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/এসোসিয়েশন গঠন	সংখ্যা	১৯৭	২০০	
		[৪.২.২] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/এসোসিয়েশন নিবন্ধন	সংখ্যা	১৭৭	১৮৮	
		[৪.২.৩] নিবন্ধিত কৃষক সদস্যদের প্রশিক্ষণ	জন	৯১০০	১০৮৬০	

(মোঃ ফাহাদ হাসান)

নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) (উপকূলীয় অঞ্চল)
এসোসিয়েশন পরিচালক
বাপাউবো, ঢাকা।

(ড. মোঃ আবুল বাশার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
এসোসিয়েশন পরিচালক
বাপাউবো, ঢাকা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
(মোট মান- ২৫)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪			কলাম-৫	কলাম-৬					৪র্থ কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত) (achievement)
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১						
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)		
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন।	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	-	-	-	৪টি		
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১	-	-	১২টি		
			[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	-	৪টি		
			[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ	সংখ্যা	১	৪	৩	২	-	৪টি		
			[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	সংখ্যা	২	৪	৩	২	-	৪টি		
[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন প্রেরিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩				৪টি			

১০

[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	০৮	৭০	৬০	-	-	৪২.৬২% হার্ডনোটে নিষ্পত্তিকৃত- ৪৫৫০টি ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত- ৩৩৭৯টি
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	২	১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪-২১	১৫-৫-২১	-	সার্ভিসের সময়সীমা কারণে অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি মাসে ই-নথিতে কাজ সম্পাদনে সময় সাপেক্ষতা ও বিরূপ অভিজ্ঞতার কারণে ই-নথি হতে হার্ডনোটে নিষ্পত্তি সহজতর হওয়ায় ই-নথির অগ্রগতি কম হয়। পরবর্তীতে এপ্রিল মাস হতে কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে সরকার ঘোষিত বিধিনিষেধ জারিত কারণে বুটিন কাজ পরিহার করে কেবল অভ্যাবশ্যিকীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। এ জন্য ই-নথির অর্জন ব্যাহত হয়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫/০৭/২০২১ তারিখে জারিকৃত এপিএ মূল্যায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনাবলী-খ অনুসারে কর্মসম্পাদন সূচকটি মূল্যায়নযোগ্য।
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	সংখ্যা	২	২৫-২-২১	২৫-৩-২১	২৫-৪-২১	২৫-৫-২১	-	২০/০২/২০২১ পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য উপাত্তসমূহ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রদান ও Online Payment Gateway Service System নামে একটি সহজীকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত। https://hydrology.bwdb.gov.bd

১৪৮


[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনসংখ্যা	১	৫০	৪০	৩০	২০	-	আয়োজিত প্রশিক্ষণের মোট ঘণ্টা- ৭৯০৯২ ১ম হতে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত মোট কর্মকর্তা- কর্মচারী- ৪৮২৫ জন আয়োজিত প্রশিক্ষণ- ১৬.৩৯ জনঘণ্টা
											কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও তৎক্ষণাপটে প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫/০৭/২০২১ তারিখে জারিকৃত এপিএ মূল্যায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনাবলী-খ অনুসারে কর্মসম্পাদন সূচকটি মূল্যায়নযোগ্য।
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনসংখ্যা	১	৫	৪	-	-	-	আয়োজিত প্রশিক্ষণের মোট ঘণ্টা- ৫৫৮৪ ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব মোট কর্মকর্তা- ১৭৫৮ জন আয়োজিত প্রশিক্ষণ- ৩.১৮ জনঘণ্টা
			[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রদোদ্যম প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি অভ্যন্তরীণ দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রদোদ্যম প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-
			[৩.১] বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	৫ জনকে প্রদোদ্যম স্বরূপ ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।
			[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০	-	১০০ %। এডিপিভুক্ত প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থ-বছরে দরপত্রঃ লক্ষ্যমাত্রা- ৪৫০টি আবহান- ৪৮৬টি ৯৪.০৯%।

৫৫

[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মহাশালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০	-	১০০%। লক্ষ্যমাত্রা- ১০০টি প্রস্তাব প্রেরিত- ১১২টি
[৩.৪] স্থানগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা মহাশালয়/বিভাগে প্রেরণ	[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫	-	লক্ষ্যমাত্রা- ১৫০টি নিষ্পত্তিকৃত- ৩১১টি
	[৩.৪.১] স্থানগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা মহাশালয়/বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	১৫-১২-২০	১৫-০১-২১	১৫-২-২১	-	-	১৪/১১/২০২০ তারিখে প্রেরিত।


Md. Faruk Hossain

(মোঃ কাহাদ হানান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (দেওগাতি দাফর)
হোসেন শরিফ
বাগডোবা, ঢাকা।


১৪/১১/২০
(ড. মোঃ আব্দুল বাশার)
উপস্থাপক প্রকৌশলী (দেও)
হোসেন শরিফ
বাগডোবা, ঢাকা।