


ফরমঃ ডিপিপি
জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ
পুনর্গঠিতঃ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ
পুনর্গঠিতঃ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ
পুনর্গঠিতঃ জুন ২০২৪ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়



উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (ডিপিপি)
(সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের প্রকল্পের জন্য)

“দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও আনোয়ারা উপজেলায় টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম পর্যায়)”

“Sustainable Water Management Project at Banshkhali and Anwara Upazilla in South
Chattogram (1st Phase)”

মোঃ রাহাতুল আলম
উপসচিব
কৃষি, পানি সম্পদ ও গড়ো মন্ত্রণালয়
পানি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
পানি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Water Development Board



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা উইং
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “দক্ষিণ চট্টগ্রামের বীশখালী ও আনোয়ারা উপজেলায় টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) এর অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে প্রকল্পটি গত ২৮-০৫-২০২৪ তারিখ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদিত হওয়ায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এর বরাদ্দ সীমার মধ্যে থেকে প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এর স্মারক নং- ২০.৮০৪.০১৪.০০.০০. ০০৭.২০১০-১২০ তারিখ: ২৯-০৬-২০১১ এর আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) বরাদ্দ সংক্রান্ত শর্তসমূহ পূরণ করা হবে।



মোঃ রাহাত মান্নান
উপসচিব
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পারিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পারিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



(নাজমুল আহসান)

সচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

নাজমুল আহসান

সচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	অংশ/সংযোজনী/সংযুক্তি	ডিসিপি পৃষ্ঠা নং
১।	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	অংশ-ক	১-৭
২।	প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	অংশ-খ	৮-২৫
৩।	এলাকাভিত্তিক বায়ু বিভাজন	সংযোজনী - ১	২৬
৪।	প্রকল্পের জনবল কাঠামো	সংযোজনী - ২	২৭
৫।	ক্রম পরিকল্পনা	সংযোজনী - ৩ ৩ (ক), ৩ (খ), ৩ (গ)	২৮-৩৪
৬।	বহুরাষ্ট্রিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা	সংযোজনী - ৪	৩৫
৭।	প্রাকলিত বায়ের বহুরাষ্ট্রিক বিস্তারিত পরিকল্পনা	সংযোজনী-৫	৩৬-৩৭
৮।	বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সিডিউল	সংযোজনী-৬	৩৮
৯।	মধ্য মেমোদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিডুত্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা	সংযোজনী-৭	৩৯
১০।	ফিজিবিলিটি স্টাডি		
	(ক) Executive Summary of "Feasibility Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin" (IWM; May 2021)	সংযুক্তি-১ (ক)	৪০-৬৮
	(খ) Executive Summary of "Environmental and Social Impact Assessment Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin" (IWM; May 2021)	সংযুক্তি-১ (খ)	৬৯-৮৭
	(গ) BWDB, CEGIS এবং IWM এর সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের নির্বাহী সারাংশ (অক্টোবর, ২০২১)	সংযুক্তি-১ (গ)	৮৮-১০২
	(ঘ) Summary of Final Report of "Long Term Monitoring, Research and Analysis of Bangladesh Coastal Zone (Sustainable Polders Adapted to Coastal Dynamics), Coastal Embankment Improvement Project, Phase-I (CEIP-I)" (August 2023)	সংযুক্তি-১ (ঘ)	১০৩-১৫২
১১।	প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	সংযুক্তি-২	১৫৩-১৬৫
১২।	পূর্ত কাজের বিভিন্ন অংশের অনুমোদিত নকশা	সংযুক্তি-৩	১৬৬-১৯৭
১৩।	পূর্ত কাজের বিভিন্ন অংশের প্রাক্কসনের সারমর্ম	সংযুক্তি-৪	১৯৮-২৮৫
১৪।	পিএসসি (PSC) এর গঠন ও কার্যপরিধি	সংযুক্তি-৫	২৮৬-২৮৭
১৫।	পিআইসি (PIC) এর গঠন ও কার্যপরিধি	সংযুক্তি-৬	২৮৮-২৮৯
১৬।	প্রকল্পের সূচক মাপ	সংযুক্তি-৭	২৯০-২৯১
১৭।	অন্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বৈততা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র	সংযুক্তি-৮	২৯২-২৯৩
১৮।	এলোকেশন অফ বিজনেস রুলস (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)	সংযুক্তি-৯	২৯৪-২৯৬
১৯।	৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট পাতা	সংযুক্তি-১০	২৯৭-৩০৯
২০।	রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট পাতা	সংযুক্তি-১১	৩১০-৩২৫
২১।	বর্ধীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর সংশ্লিষ্ট পাতা	সংযুক্তি-১২	৩২৬-৩৩৫
২২।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাপাউবো এর সভাপতিত্বে ডিসিপি যাচাই বাছাই সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত সমূহ এবং এর প্রতিপালন প্রতিবেদন।	সংযুক্তি-১৩	৩৩৬-৩৩৯
২৩।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-১৪	৩৪০-৩৪৪
২৪।	মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের ডিও লেটার	সংযুক্তি-১৫	৩৪৫-৩৪৮
২৫।	রাজস্ব খাতভুক্ত কাজের অঙ্গসমূহের ব্যাখ্যা	সংযুক্তি-১৬	৩৪৯-৩৬১
২৬।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সংস্থা ওয়ারপো'র ছাড়পত্র	সংযুক্তি-১৭	৩৬২-৩৬৩/৩৬৪



Shoukat Sh. (শওকত ইবনে সাহীদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম পত্তর বিভাগ-১
বাপাউবো, চট্টগ্রাম।

Tajir (ড. তানজির সাহিফ আহমেদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম পত্তর বিভাগ-২
বাপাউবো, চট্টগ্রাম।


এস. এম. সারওয়ারি (সারওয়ারি)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা।

ক্রঃ নং	বিবরণ	অংশ/সংযোজনী/সংযুক্তি	ডিপিপি পৃষ্ঠা নং
২৭।	কৃত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায়	সংযুক্তি-১৮	৩৬৩-৩৭৫
২৮।	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি	সংযুক্তি-১৯	৩৭৬-৩৭৮
২৯।	ডিজাইন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ	সংযুক্তি-২০	৩৭৯-৩৯৯
৩০।	বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা	সংযুক্তি-২১	৪০০-৪০৬
৩১।	EIA সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় Terms of Reference এবং ব্যয়	সংযুক্তি-২২	৪০৭-৪১৭
৩২।	পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভার কার্যবিবরণী এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-২৩	৪২৮-৪৩৬
৩৩।	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-২৪	৪৩৭-৪৬৫

Showket Shams
(শওকত ইবনে সাহীদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১
বাপাউবো, চট্টগ্রাম।

Tajir
(ড. তানজির সাহিফ আহমেদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২
বাপাউবো, চট্টগ্রাম।

R
এস, এম, সরওয়ার কানাজ
উপসচিব
পারি-সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



h
মোঃ আব্দুল মান্নান
উপসচিব
কৃষি, পরিবেশ ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ
পারি-সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (ডিপিপি)
(সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের জন্য)
অংশঃ ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

- ১.০ প্রকল্পের শিরোনাম : “দক্ষিণ চট্টগ্রামের বীশখালী ও আনোয়ারা উপজেলায় টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম পর্যায়)”
- Sustainable Water Management Project at Banshkhali and Anowara Upazila in South Chattogram (1st Phase).
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর- বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাঃ

- ক. বীধ পুনরাকৃতিরূপ ও ঢাল সংরক্ষণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরূপ প্রভাব থেকে প্রকল্প এলাকা রক্ষা;
- খ. নদী তীর প্রতিরক্ষার মাধ্যমে আকস্মিক বন্যা ও পাহাড়ী ঢলে প্রকল্প এলাকায় অব্যাহত ভাঙ্গন রোধ;
- গ. বীধের ঢালে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের বসত-বাড়ি, বাজার-ঘাট ও অতি উর্বর আবাদি কৃষি জমিসহ সরকারী-বেসরকারী বহু মূল্যবান স্থাপনা বন্যার কবল হতে রক্ষা করা;
- ঘ. প্রকল্প এলাকায় সামগ্রিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থায়ী ও অধিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা বলয় সুদৃঢ়করণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধন করা;
- ঙ. প্রকল্প এলাকায় লবন পানি ও মিষ্টি পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে কৃষি চাষ, মৎস্য চাষ ও লবণ চাষ বৃদ্ধি করা।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ

- ক) শুরুর তারিখ : ০১-০৭-২০২৪ খ্রিঃ
- খ) সমাপ্তির তারিখ : ৩০-০৬-২০২৭ খ্রিঃ

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- (ক) মোট : ৮৭৪৫৭.০০
- (খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt Cancellation) : ৮৭৪৫৭.০০
- (গ) নিজস্ব তহবিল : ০.০০
- (ঘ) অন্যান্য : ০.০০

- ৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (ডঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখসহ) : প্রযোজ্য নয়।

৬.০ প্রকল্পের অর্থায়নঃ জিওবি।

Shouket Shaha
(প্রকল্পের উন্নয়ন আধিকারিক)
নির্বাহী প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম পানির বিভাগ-১
খালিডিয়া, চট্টগ্রাম।

Tajir
(উ.ভানজির আইফ আহমেদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
উদ্যোগ পত্রের বিভাগ-২
খালিডিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ মাহবুবুল হক
উপসহকারী
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এস.এম. সাদাতুল কামাল
উপসহকারী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



৬.১ অর্থায়নের ধরন ও উৎসঃ

টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়				
উৎস	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
ধরন	(১)	(২)	(৩)	(৪) = (১)+(২)+(৩)
বিনিয়োগ	-	-	-	-
ঋণ	-	-	-	-
ইকুইটি	-	-	-	-
অনুদান	৮৭৪৫৭.০০ (০.০০)	-	-	৮৭৪৫৭.০০ (০.০০)
অন্যান্য	-	-	-	-
মোট	৮৭৪৫৭.০০ (০.০০)	-	-	৮৭৪৫৭.০০ (০.০০)

৬.২ প্রকল্পের অর্থব্যয়ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

লক্ষ টাকায়				
অর্থবছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫) = (২)+(৩)+(৪)
২০২৪-২৫	৯৯৭৪.৫০ (০.০০)	-	-	৯৯৭৪.৫০ (০.০০)
২০২৫-২৬	৪৩০৭১.৮০ (০.০০)	-	-	৪৩০৭১.৮০ (০.০০)
২০২৬-২৭	৩৪৪১০.৭০ (০.০০)	-	-	৩৪৪১০.৭০ (০.০০)
মোট	৮৭৪৫৭.০০ (০.০০)	-	-	৮৭৪৫৭.০০ (০.০০)

৬.৩ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan): সংযোজনী ৭ দ্রষ্টব্য।

৭.১ প্রকল্প এলাকাঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বীশখালী, আনোয়ারা

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতাঃ

প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় করা হয়েছে-

(ক) বাপাউবো, IWM এবং CEGIS কর্তৃক গঠিত যৌথ কারিগরি কমিটির সরেজমিনে পরিদর্শন, সুপারিশ এবং কনসালটেশন (সংযুক্তি-১-গ);

(খ) IWM এবং CEGIS কর্তৃক যৌথভাবে (সংযুক্তি-১) মে/২০২১ সালে সম্পাদিত "Feasibility Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin" (সংযুক্তি-১-ক);



কোষ স্মারক নম্বর
উৎস: পানি ও নদী উন্নয়ন বিভাগ
পানি সম্পদ ও নদী উন্নয়ন
পানি সম্পদ ও নদী উন্নয়ন
পানি সম্পদ ও নদী উন্নয়ন
পানি সম্পদ ও নদী উন্নয়ন

Tanjir

Shirlet Shari
পানি সম্পদ ও নদী উন্নয়ন
পানি সম্পদ ও নদী উন্নয়ন
পানি সম্পদ ও নদী উন্নয়ন
পানি সম্পদ ও নদী উন্নয়ন


(গ) এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটার (সংযুক্তি-১৬);


(ঘ) “Feasibility Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin” শীর্ষক সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ইতোপূর্বে প্রণীত ডিপিপি ও পর গত ০৩-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ভৌত কাজসমূহ সংযোজন/বিরোধজন করে এবং বিগত ০৭-০২-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ সদস্য (সচিব), কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বীধ পুনরাকৃতিকরণ ও ঢাল সংরক্ষণ কাজে প্রযোজ্য চেইনেজ সমূহে বাস্তব ও যৌক্তিক পর্যায়ে ডাম্পিং হাসপূর্বক ব্যয় সংকোচন করে প্রকল্প প্রস্তাবটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

৮.০ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য।


এস, এম, সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার




(স্বাক্ষরিত ইব্রাহিম সাহীদ)
সিটিজেন পাবলিক লিটারেচার
চট্টগ্রাম নগর বিজ্ঞান-১
আপারডেপার্টমেন্ট, চট্টগ্রাম।


মোঃ শোকেত শামস
উপসচিব (পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



৯.০ প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপঃ

ইকনমিক কোড/ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিবরণিত)	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (৭+৮+৯)	ডিএবি (১০+১১)	নিম্নমূল্য (১২+১৩)	অন্যান্য	মোট প্রকল্পের ব্যয়ের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(ক) রাজস্ব ব্যয়								
৩১১১০৩২	সম্মানী ভাতা (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং-৩৫০ দ্রষ্টব্য)	সংখ্যা	৬৫	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০২৩
৩২৪৪১০১	প্রথম বায় (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫০ দ্রষ্টব্য)	জন	৭	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০১১
৩২৪৪১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫১ দ্রষ্টব্য)	লিটার	১৬০০০	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০২৩
৩২৪৪১০২	মুদ্রণ ও বীধাই (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫১ দ্রষ্টব্য)	দফা	৬	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০১১
৩২৪৪১০৪	চ্যাম্প ও গীল (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫১ দ্রষ্টব্য)	দফা	১৯	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০১১
৩২২১১০৫	টেকিং ফি (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫২ দ্রষ্টব্য)	মি	৭২০	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০১১
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন বায় (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫২ দ্রষ্টব্য)	দফা	৪	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০১১
৩২৫৭১০৪	জরিপ (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৩ দ্রষ্টব্য)	সেকশন	৭২০	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০২৩
৩২৫৭১০১	কনসালটেশন ফি (EIA সম্পাদনা) (সংযুক্তি-১২, পৃষ্ঠা নং- ৪০৭-৪২৭ দ্রষ্টব্য)	দফা	১	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.১১৪
৩২১১১২১	পরিবেশ ছাড়পত্র ফি (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৫ দ্রষ্টব্য)	দফা	১	৭.০০	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০৭
মোট রাজস্ব ব্যয়								
৩২৫৮১০১	মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহন যেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৫ দ্রষ্টব্য)	টি	৯	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০১৭
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়) =				২৩২.০০	২৩২.০০	০.০০	০.০০	০.২৬৫
(খ) মূলধন ব্যয়								
৪১১২২	সম্পদ সংগ্রহ							
৪১১২১০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার) (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৬ দ্রষ্টব্য)	সংখ্যা	৬	৬.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০৭
৪১১২১০১	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার মেশিন) (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৬ দ্রষ্টব্য)	সংখ্যা	২	৭.০০	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০৮
৪১১২১০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (লেন্ডেলিং মেশিন, স্টাক-স্ট্যান্ড সহ) (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৬ দ্রষ্টব্য)	সেট	৪	৮.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০২
৪১১২১০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (জোন) (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৭ দ্রষ্টব্য)	সংখ্যা	১	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০১
৪১১২১০২	আসবাব পত্র (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৭ দ্রষ্টব্য)	দফা	৪	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০১১
৪১১২১০২	বনায়ন (বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী পুনরাবৃত্ত) (সংযুক্তি-১৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৬১ দ্রষ্টব্য)	হেক্টর	৮৮.৭০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.১১৪
৪১১১০	নির্মাণ ও পূর্ত							
৪১১১০১১	বীধ পুনরুদ্ধার ও ঢাল সংরক্ষণ কাঁচ, (পোস্তার ৬৪/১এ ও ৬৬/১ কিঃমিঃ, ৬৪/১সি ২.৮০০ কিঃমিঃ এবং ৬৩/১এ ৫.১৭৫ কিঃমিঃ) (সংযুক্তি-৪, পৃষ্ঠা নং-১৯৮-২০৫ দ্রষ্টব্য)	কিঃমিঃ	১১.৫৮৫	৮০১২০.০০	৮০১২০.০০	০.০০	০.০০	১১.৫৬৪
৪১১১০২১	নদী তীর সংরক্ষণ কাঁচ, (পোস্তার ৬৪/১এ ১.১০০ কিঃমিঃ) (সংযুক্তি-৪, পৃষ্ঠা নং- ১৯৮-২০৫ দ্রষ্টব্য)	কিঃমিঃ	১.১০০	৬৭৭০.০০	৬৭৭০.০০	০.০০	০.০০	৭.৭৬১
উপ মোট (মূলধন ব্যয়) (খ) =				৮৭০২৫.০০	৮৭০২৫.০০	০.০০	০.০০	১১.৫৬৪
মোট ব্যয় (ক+খ) =				৮৭২৫৭.০০	৮৭২৫৭.০০	০.০০	০.০০	১১.৭১১
(গ) কৃষিকাল কনট্রোলিং=				১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.১১৪
(ঘ) গ্রাহক কনট্রোলিং=				১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.১১৪
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =				৮৭৪৫৭.০০	৮৭৪৫৭.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০০



এস.এম. সরওয়ার কানাল
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Shauket Shams
(শওকত ইবনে সাহীদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম পল্লব বিভাগ-১
বাণাডুবা, চট্টগ্রাম।

Tajir
(ড. তাজির সাইফ আহমেদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম পল্লব বিভাগ-২
বাণাডুবা, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: ১৫/০৫/১৯
স্থান: চট্টগ্রাম
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ