

ডিপিপি

জুলাই, ২০১৯

পুনর্গঠিতঃ সেপ্টেম্বর, ২০২০

পুনর্গঠিতঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

পুনর্গঠিতঃ সেপ্টেম্বর, ২০২২

পুনর্গঠিতঃ মার্চ, ২০২৩

পুনর্গঠিতঃ আগস্ট, ২০২৩

পুনর্গঠিতঃ ডিসেম্বর, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা ছক (ডিপিপি)
(গুধু জিওবি অর্থায়নের জন্য)

“সুগন্ধা নদীর ভাংগন হতে ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা ও নলছিটি
উপজেলার বিভিন্ন এলাকা রক্ষা”।
(RIVER BANK PROTECTIVE WORK AT DIFFERENT PLACES OF JHALAKATHI SADAR
AND NALCITY UPAZILLA OF JHALAKATHI DISTRICT FROM THE EROSION OF
SHUGANDHA RIVER)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



এম. নিলয় পাশা
সিবাধী প্রকৌশলী
গুগন্ধা নদীর পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউনো, ঝালকাঠি




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা উইং
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সুগন্ধা নদীর ভাংগন হতে ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা ও নলছিটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কার্ঠামো (MTBF) এর অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০৯/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হওয়ায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে মধ্যমেয়াদি বাজেট কার্ঠামো (MTBF) এর বরাদ্দ সীমার মধ্যে থেকে প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সময় অনুবিভাগ এর স্মারক নং- ২০.৮০৪.০১৪.০০.০০৭.২০১০-১২০ তারিখঃ ২৯-০৬-২০১১ এর আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কার্ঠামোর (MTBF) বরাদ্দ সংক্রান্ত শর্তসমূহ পূরণ করা হবে।




(নাজমুল আহসান)
সচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
Nazimul Alihan
Secretary
Ministry of Water Resources
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	অংশ/সংযোজনী/পরিশিষ্ট/ছক/ চিত্র	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১।	প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	অংশ-ক	১-৫
২।	প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	অংশ-খ	৬-২১
৩।	প্রকল্পের এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ও প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল কাঠামো	সংযোজনী- ১ ও ২	২২-২৩
৪।	উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য, কার্য ও সেবা)	সংযোজনী- ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ)	২৪-২৯
৫।	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা	সংযোজনী - ৪	৩০-৩১
৬।	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী	সংযোজনী - ৫(ক)	৩২
৭।	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছর ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী	সংযোজনী - ৫(খ)	৩৩-৩৪
৮।	প্রকল্পের বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল	সংযোজনী - ৬	৩৫
৯।	মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan)	সংযোজনী - ৭	৩৬
১০।	CEGIS কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ	পরিশিষ্ট-১	৩৭-১১৫
	CEGIS কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের EIA, SIA এবং EMP		১১৬-১৪৯
	CEGIS কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় ড্রেজিং কাজ sustainable হবে না মর্মে মতামত		১৫০-১৫৫
	CEGIS কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় ভাঙ্গন ঝুঁকির তীব্রতা অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র		১৫৬-১৭৩
১১।	প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	পরিশিষ্ট-২	১৭৪-১৮০
১২।	রাজস্ব ও পূর্ত কাজের প্রাক্কলিত ব্যয়	পরিশিষ্ট-৩	১৯১-৩২৯
১৩।	ভৌত কাজের নকশা	পরিশিষ্ট-৪	৩৩০-৩৫৪
১৪।	সূচক ম্যাপ (Index map- এ)	পরিশিষ্ট-৫	৩৫৫-৩৫৬
১৫।	প্রকল্পের সাইট গ্রান (Google Earth- এ)	পরিশিষ্ট-৬	৩৫৭
১৬।	পিএসসি কমিটি ও এর কার্যপরিধি	পরিশিষ্ট-৭	৩৫৮
১৭।	পিআইসি কমিটি ও এর কার্যপরিধি	পরিশিষ্ট-৮	৩৫৯
১৮।	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি ও এর কার্যপরিধি	পরিশিষ্ট-৯	৩৬০-৩৬৩
১৯।	দৈনিত্যের প্রত্যয়ন পত্র	পরিশিষ্ট-১০	৩৬৪
২০।	নৌবাহিনী সদর দপ্তর হতে নদী ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ পত্র	পরিশিষ্ট-১১	৩৬৫-৩৬৬
২১।	বাপাউবোর্ডে অনুষ্ঠিত কারিগরি সভার কার্যবিবরণী	পরিশিষ্ট-১২	৩৬৭-৩৭০
২২।	গত ০৬-১১-২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন ও কার্যবিবরণী	পরিশিষ্ট-১৩	৩৭১-৩৭৪
২৩।	গত ২০-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত ও এর প্রতিপালন প্রতিবেদন	পরিশিষ্ট-১৪	৩৭৫-৩৮০
২৪।	WARPO এর ছাড়পত্র	পরিশিষ্ট-১৫	৩৮১-৩৮৬



ইসরাত জাহান
উপসচিব (উপসচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী বিকশিতায় বিভাগ
পরিচালনা কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কম্পিউটার অপারেটর
উপসচিব (উপসচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী বিকশিতায় বিভাগ
পরিচালনা কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এ. কে. এম. নিজাম পাশা
নির্বাহী প্রকৌশলী
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী বিকশিতায় বিভাগ
বাপাউবোর্ড, অরংকান্ট

ক্রমিক নং	বিবরণ	অংশ/সংযোজনী/পরিশিষ্ট/ছক/ চিত্র	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
২৫।	গত ০৬-১১-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন ও কার্যবিবরণী	পরিশিষ্ট-১৬	৩৮৭-৩৯০
২৬।	গত ০২-০৮-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন ও কার্যবিবরণী	পরিশিষ্ট-১৭	৩৯১-৩৯৯
২৭।	প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের ডিজাইন ভলিউম, মেটেরিয়ালের বিস্তারিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন Criteria এবং মিটার প্রতি ব্যয় প্রস্তাবিত প্রকল্পের তুলনামূলক পার্থক্যের বিবরণ	পরিশিষ্ট-১৮	৪০০-৪০৪
২৮।	০৮/০৮/২০২৩ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরে অনলাইনে আবেদন এবং অনলাইনে আবেদন ফি ও ভ্যাট জমার কপি	পরিশিষ্ট-১৯	৪০৫-৪০৮
২৯।	ডিজাইনভিত্তিক প্যাকেজের বর্ণনা	পরিশিষ্ট-২০	৪০৯
৩০।	গত ০৯-১১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন ও কার্যবিবরণী	পরিশিষ্ট-২১	৪১০-৪১১

ইসরাত জাহান
উপসহকারী (উপসচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও নদী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কার্যালয়
দশরাজপাড়া-১ বাংলাদেশ সরকার

মোঃ শাহজাহান আলী
সচিব
কৃষি, পানি সম্পদ ও নদী প্রতিষ্ঠান
দশরাজপাড়া-১ বাংলাদেশ সরকার

এ. কে. এম. নিলয় পাশা
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঝালকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ
ঝাপাউবো, ঝালকাঠি



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

অংশ - ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

- ১ প্রকল্পের শিরোনাম : "সুগন্ধা নদীর ভাংগন হতে ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা ও নলছিটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা রক্ষা"।
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
- ৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :
 - ১১.১৪৫ কিঃ মিঃ স্থায়ী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ এবং ১.৭৫৬ কিঃ মিঃ প্রাক-প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যার কবল হতে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা।
 - বিন্যাস, হাট-বাজার, রাস্তা, ব্রীজ, ফসলি ও বাসযোগ্য জমি, বসবাসের বাড়ি-ঘর, ধর্মীয় উপসানালয়, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা।
 - প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা।
 - আনুমানিক ৩০৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা।
- ৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :
 - (ক) শুরু তারিখ : অক্টোবর/২০২৩
 - (খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২৭
- ৫.১ প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - (ক) মোট : ৬৮০৩৬.০০
 - (খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt Cancellation) : ৬৮০৩৬.০০
 - (গ) নিজস্ব তহবিল : -
 - (ঘ) অন্যান্য : -
- ৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : প্রযোজ্য নয়
(উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখসহ)
- ৬.০ প্রকল্পের অর্থায়ন :

উৎস	: (টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)			
ধরণ	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
১	২	৩	৪	৫ = ২+৩+৪
বিনিময়				
কম				
ইকুইটি				
অনুদান	৬৮০৩৬.০০	-	-	৬৮০৩৬.০০
অন্যান্য	(-)			(-)
মোট	৬৮০৩৬.০০	-	-	৬৮০৩৬.০০
	(-)			(-)

ইসরাত জাহান
উপস্থাপন (উপসচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা ও প্রকল্প
পঞ্চমজাতীয় বাংলাদেশ সরকার

৩০



এ. কে. এম. নিলয় পাশা
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঝালকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাগাউবো, ঝালকাঠি

৬.২ প্রকল্পের অর্থবহর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় :-

অর্থবহর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫ = ২+৩+৪
২০২৩-২৪	২৫০.০০ (-)	-	-	২৫০.০০ (-)
২০২৪-২৫	২২০১২.৯৬ (-)	-	-	২২০১২.৯৬ (-)
২০২৫-২৬	২১৮৬৯.৪৬ (-)	-	-	২১৮৬৯.৪৬ (-)
২০২৬-২৭	২৩৯০৩.৫৮ (-)	-	-	২৩৯০৩.৫৮ (-)
মোট	৬৮০৩৬.০০ (-)	-	-	৬৮০৩৬.০০ (-)

৬.৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট ক্যাঁচামো (এমটিবিএফ) এবং অভিজিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan) : সংযোজনী ৭ দ্রষ্টব্য

৭.১ প্রকল্প এলাকা :

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
১	২	৩	৪
১	বরিশাল	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর ও নলছিটি

(প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে মানচিত্র সংযুক্ত করতে হবে)

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা :

ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের তিমিরকাঠি, মগড় ইউনিয়নের নৌ-বাহিনীর ভর্তি তথ্য কেন্দ্র ও কাটিপাড়া এলাকার ষাটপাকিয়া ফেরিঘাট, নলছিটি পৌরসভার ৪, ৫, ৭ নং ওয়ার্ড এবং ঝালকাঠি সদর উপজেলার বাসভা ইউনিয়নের কুতুবনগর, ধানসিড়ি ইউনিয়নের চরভাটারাকান্দা ও শেখেরহাট এলাকা সুগন্ধা, বিশ্বখালী নদী ও গাবখান চ্যানেলের তীরবর্তী ভাস্কর প্রবণ হওয়ায় উক্ত স্থানসমূহে জনগণের জান-মাল, সহায় সম্পদ নদী ভাস্কর হতে রক্ষার্থে প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

৮.০ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন : বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন (সংযোজনী-১) দ্রষ্টব্য।


মোঃ শাহাবুদ্দিন আলি
উপসচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


ইসরাত জাহান
উপসচিব (উপসচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও নদী-বন বিভাগ
পরিচালন কার্যালয়
দপদপিয়া ইউনিয়ন, ঝালকাঠি


এ. কে. এম. নিলয় পাশা
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঝালকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাগাউষো, ঝালকাঠি



৯.০ প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়				
				মোট (৫=৬+৭+৮)	জিওবি (৬=৬)	নিম্নতম অর্থায়নে (৭=৭)	অন্যান্য (৮=৮)	মোট ব্যয় (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(ক) রাজস্ব ব্যয় :								
৩২৪১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩১৭-৩১৮)	জনমিহন	৭২৮	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০৭
৩২৪১০২	পেট্রোল, অক্সেল ও লুব্রিকেন্ট (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩১৯-৩২০)	লিটার	৭৬৬১	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০১৫
৩২৪১০৩	মুদ্রণ ও বোয়ার্ড (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩২১)	সেট	৫০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০১
৩২৪১০৪	ইন্সট্যান্স ও মিল (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩২৩)	দফা	১৩	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০১
৩২১১১৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রকল্পের জিডিও/ফটো সংরক্ষণ ইত্যাদি) (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩২২)	দফা	৩	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০৭
৩২১১১৬	প্রমিষ্ট মজুরি (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩২৪)	জনমিহন	৩১২৫	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০২২
৩১১১৩২	স্বাস্থ্যী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিএস, টিএস ইত্যাদি) (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩২৫)	জন	৩৩	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০৭
৩১১১৩৩	স্বাস্থ্যী ভাতা (যথাকর্তী মূল্যায়ন) (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩৬০-৩৬৩)	সংখ্যা	১	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০১৫
৩২৫৭১০৪	সার্ভে (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩২৭)	সেকশন	১৫৩০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০৩৭
৩২১১১০৬	ইনভেস্টমেন্ট ম্যানুয়াল গ্রান (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩২৬)	দফা	৮	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০৩৭
উপ-মোট (ক. রাজস্ব ব্যয়)				১০২.০০	১০২.০০	০.০০	০.০০	০.২০২
(খ) মূলধন ব্যয় :								
৪১১১০১	মোটরযান (মোটরসাইকেল ক্রয় ন্যূনতম ১২৫ সিসি)	সংখ্যা	৪	৮.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০১২
৪১১১০২	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (পেট্রোল ইঞ্জিন-২টি)	সেট	২	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০৩
৪১১১০৩	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (টোটাল ইঞ্জিন-১টি)	সেট	১	১৬.০০	১৬.০০	০.০০	০.০০	০.০২৪
৪১১১০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ইকোসাইডার-১ সেট ও জিপিএস-৩ সেট)	সেট	৪	৩৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০৫১
৪১১১০৫	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ইউপিএস, স্ক্যানার, প্রিন্টার-সহ) ডেস্কটপ ১টি ও ল্যাপটপ ২টি	সংখ্যা	৩	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০৭
৪১১১০৬	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার মেশিন-৩ টি, ফ্যাক্সমেশিন-২ টি)	সংখ্যা	৫	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০৭
৪১১১০৭	আবাসন	দফা	১	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০২২
৪১১১০৮	বুক নস্য উচ্চতর সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পণ্য (বনায়ন, বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-৩২৮)	সংখ্যা	৬৯২১	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০৩৭
৪১১১০৯	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ১১.১৫৫ কিমি (জিমিরকাঠি এলাকায় কিমি ২৩.৬২২ হতে কিমি ২৪.৩২২ = ০.৭০০ কিমি, নৌ-বাধিনীর ভর্তি তথা কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় নদীতীর কিমি ২৬.৯৪৮ হতে কিমি ২৭.২৭৭ = ০.৩২৯ কিমি এবং কালিঙ্গিয়া নদীর কিমি ০.০০০ হতে কিমি ০.২০২ = ০.২০২ কিমি (মোট = ০.৫৩১ কিমি), নলখিট পৌরসভার ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় কিমি ৩২.২৫৫ হতে কিমি ৩৪.২৫০ = ১.৯৯৫ কিমি, ঝাটপাকিয়া ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় কিমি ৩৪.৩৪০ হতে কিমি ৩৫.১৪০ = ০.৮০০ কিমি, কুতুবনগর এলাকায় কিমি ৩৯.৪৫০ হতে কিমি ৪০.৫৬০ = ১.১১০ কিমি এবং কিমি ৪০.৭৫৫ হতে কিমি ৪০.৯৪৭ = ০.১৯২ কিমি (মোট ১.৩০২ কিমি), চর ভাটরাপাঙ্গা এলাকায় কিমি ৪৪.৬২৬ হতে কিমি ৪৬.৬৭১ = ২.০৪৫ কিমি, শেখেরহাট এলাকায় কিমি ৭.৫০৭ হতে কিমি ১১.২৭৯ = ৩.৭৭২ কিমি) (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং ১৯১-৩২৯ এবং ৩৪০-৩৫৬)	কিমি	১১.১৫৫	৬৪০৬৮.০৮	৬৪০৬৮.০৮	০.০০	০.০০	৯৪.১৬৮
৪১১১১০	প্রাক প্রতিকার কাজ = ১.৭৫৬ কিমি (জিমিরকাঠি এলাকায় কিমি ১৪.৩২১ হতে কিমি ২৫.১৫৭ = ০.৮৩৬ কিমি, ঝাটপাকিয়া ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় কিমি ৩৪.০৪০ হতে কিমি ৩৪.৩৪০ = ০.৩০০ কিমি ও কিমি ৩৫.১৪০ হতে কিমি ৩৫.৭৬১ = ০.৬২১ কিমি (মোট ০.৯২১ কিমি) (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং-১৮৯-১৯০, ২২৮-২২৯ এবং ২৪০-২৪১)	কিমি	১.৭৫৬	২৯০৪.৭৮	২৯০৪.৭৮	০.০০	০.০০	৪.২৬৯
৪১১১১১	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মজবুতকরণ = ০.৩১৪ কিমি নলখিট পৌরসভার ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় কিমি ৩৪.২৫০ হতে কিমি ৩৪.৫৬৪ = ০.৩১৪ কিমি প্রতিকার কাজ মজবুতকরণ। (বিজ্ঞপিত জিপিএন নং ২২৩-২২৭)	কিমি	০.৩১৪	৭৫০.১৪	৭৫০.১৪	০.০০	০.০০	১.১০৩
উপ-মোট (খ. মূলধন ব্যয়)				৬৭৮৩৪.০০	৬৭৮৩৪.০০	০.০০	০.০০	৯৬.৭০৩
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন)				৬৮৮৫৬.০০	৬৮৮৫৬.০০	০.০০	০.০০	৯৬.৮০৫
(গ) বিদ্যুত্য়াল কনট্রোলিং				৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০৩
(ঘ) প্রাইজ কনট্রোলিং				৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০৩
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)				৬৮৯০৬.০০	৬৮৯০৬.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০



ইসরাফ জাহান
উপপরিচালক (উপসহকারী)
পরিচালক ও পল্লী পরিচালনা বিভাগ
পরিচালক ও পল্লী পরিচালনা বিভাগ

মোঃ শাহজাহান আলী
উপসহকারী
পরিচালক ও পল্লী পরিচালনা বিভাগ
পরিচালক ও পল্লী পরিচালনা বিভাগ

আবুল কালাম মল্লিক
নির্বাহী সহকারী প্রোগ্রাম
পরিচালনা কমিশন

এ. কে. এম. নিলয় পাশা
নির্বাহী প্রকৌশলী
আলকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ
আলকাঠি, আলকাঠি