

প্রকল্পের ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি

লক্ষ টাকায়

সময়কাল	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট আর্থিক	বাস্তব (%)
জুন'২০১৮ পর্যন্ত	১৪৮১১.৪১	১৩১০৬.০৭	২৭৯১৭.৪৮	৩৫ %
আগস্ট'২০১৮ পর্যন্ত	১৪৮৯০.৯৭	১৩১৩৩.৯৮	২৮০২৪.৯৫	৩৬ %
জুলাই'২০১৮ হইতে আগস্ট'২০১৮ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি	৭৯.৫৬	২৭.৯১	১০৭.৪৭	১%

বছর ওয়ারী বরাদ্দ ও প্রাপ্ত

লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রাপ্ত বরাদ্দ
২০১৪-২০১৫	১৪৫৬.২৯	১৫০০.০০
২০১৫-২০১৬	২৬৮২.৯৩	২৭৫৫.০০
২০১৬-২০১৭	৭৯১৩.৪৬	১০৮০০.০০
২০১৭-২০১৮	২৪৮৫০.০০	১৭০০০.০০
২০১৮-২০১৯	৩১৫০০.০০	২৭০০০.০০
মোট	৬৮৪০২.৬৮	৫৯০৫৫.০০

ক. প্রধান প্রস্তাবিত অবকাঠামো ১৪টি নতুন হাওর

সংযোজনী-১

নং	উপ-প্রকল্পের নাম	ডুবন্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য (কি:মি:)	খাল/নদীর দৈর্ঘ্য (কি:মি:)	রেজুলেটর সংখ্যা	ব্রিজের সংখ্যা	কল ওয়ের সংখ্যা	বক্স ড্রেনেজ ইউটিলিটি সংখ্যা	ইরিশেশন ইনস্টলেশন সংখ্যা	বিদ্যমান রেজুলেটর পুনর্বাসন
১	চাঁদপুর হাওর উপ-প্রকল্প	০.৩১৫	১৩.২৯	১	-	-	-	-	-
২	নুল্লির হাওর উপ-প্রকল্প	২৯.০৬৮	২০.০০	৬	-	১	১	১৫	-
৩	বড় হাওর উপ-প্রকল্প	৩.৮৭৯	৩২.৪০৬	৫	১	৩	১	৭	-
৪	মোয়াদ্দা হাওর উপ-প্রকল্প	২২.৮৪	১০.৭৫৭	৫	-	১	২	১৪	-
৫	নগদী হাওর উপ-প্রকল্প	৬৩.১৯	৪৯.০৮৮ (২৬.১৫৫+২২.৯৩৩)	৭	-	৪	৫	২৫	০
৬	বাদলা হাওর উপ-প্রকল্প	২১.০০	১০.০০	২	-	১	৩	৬	৫
৭	চাভাল হাওর উপ-প্রকল্প	৪.৫১	২.০০	২	-	-	১	৪	-
৮	লক্ষিমের হাওর উপ-প্রকল্প	১৯.৮৪৩	১১.০০ (৯.২০+১.৮০)	১	-	৩	১	১৫	-
৯	সুনাহির হাওর উপ-প্রকল্প	০.৫৪	২২.০০	৪	-	২	-	-	-
১০	মকার হাওর উপ-প্রকল্প	২৩.৮১৫	৪০.১১৯ (২৪.৬১৯+১৫.৫০)	৭	-	৪	৯	১৫	১
১১	পনেশ হাওর উপ-প্রকল্প	১.৮০	১২.০০	৪	-	-	২	২	১
১২	ধর্মপাশা লাই বিল উপ-প্রকল্প	৪২.০৫ ৪১.০৫ নেত্র-১.০০	৬৩.৪০ (৩৯.৪০+২৪.০০) সুনা-১ ৩৯.৪০+০ নেত্র-০+২৪.০০	৪	-	৬	৬	১৫	-
১৩	জালিয়ার হাওর উপ-প্রকল্প	৭.২২	৬.১০	৩	-	৭	৬	৪	১
১৪	চাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্প	২৩.১৭	২৬.০৪ (৪.৫৬+২১.৪৮)	৬	-	৩	৭	৯	-
উপ-মোট (ক)	২৬৩.২৪০	৩১৮.২০০ (২৩২.৪৮৭+৮৫.৭১৩)	৫৭ (১২৬+৪৫.৭১৩)	১	৩৫	৪৪	১৩১	৮	

খ. ১৫টি পুনর্বাসন হাওরের গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বাসন কার্যসমূহ


নং	উপ-প্রকল্পের নাম	বাঁধের দৈর্ঘ্য (Resectioning) (কি:মি:)		বাঁধের দৈর্ঘ্য (কি:মি:)	রেজুলেটর পিট এবং অন্যান্য মেরামত	রেজুলেটর / কল ওয়ে পুনঃস্থাপন
		পূর্ণ (Full Flood Embankment)	ভূবন্ত (Submergible Embankment)			
১	দামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা স্কীম	৩৫.৫২		১০.০০	১০	১
২	কংশ নদী স্কীম	১৫.০০		১৬.০০	১৬	
৩	দিঙ্গার বিল উপ-প্রকল্প	১০.৬৯	৩.৬০	৫.০০	৬	
৪	বাইরেখালি খাল উপ-প্রকল্প			৭.০০	৬	
৫	আলালিয়া-বাহাদিয়া উপ-প্রকল্প			৩.০০	২	
৬	মঠখোলা-বৈরাগীরচর উপ-প্রকল্প	৩.০০		৩.০০	৩	
৭	গদকবাড়ী উপ-প্রকল্প	২.০০		৪.০০	২	
৮	কৈরখলা রতনা উপ-প্রকল্প		১১.০০	৬.০০	৯	
৯	বিশিরা নদী পুনঃস্থাপন উপ-প্রকল্প		১৪.২০	১৯.৫০		২
১০	আড়ািয়া খাল উপ-প্রকল্প		২৫.৩০	৬.০০	৫	২
১১	চান্দাল বিল উপ-প্রকল্প				২	
১২	সাতদোনা বিল উপ-প্রকল্প				২	
১৩	গুইসাজুরী উপ-প্রকল্প	১৮.১০	১৬.৯০	২১.৫০	১৭	২
১৪	বাণিয়াজুরী একসিডি-২		৬.০০	২০.০০	১৪	
১৫	বাণিয়াজুরী একসিডি-৪		১০.০০	২২.০০	১০	
	উপ-মোট	৮৪.৩১	৮৭.০৩	১৪৩.০০	১০৪	৭



প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৮

হাওড় এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)

www.bwdb.gov.bd/haor



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

www.bwdb.gov.bd

বাপাউবো.বাংলা

পটভূমি

- হাওর এলাকা মেঘনা অববাহিকার প্রায় ৮৬০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত।
- এই এলাকার মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হচ্ছে কৃষি ও মৎস্য সম্পদ।
- বোরো ধান হাওর অঞ্চলের প্রধান শস্য। বাৎসরিক ৫.৩ মিলিয়ন টন বোরো ধান উৎপাদিত হয় যা মোট দেশের উৎপাদনের প্রায় ১৬%।
- হাওড় এলাকার প্রধান সমস্যা আগাম বন্যা। বোরো ধান সংগ্রহের পূর্বে Pre-Monsoon এ পার্শ্ববর্তী দেশের পাহাড়ী এলাকাসমূহে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয় এবং এই আগাম বন্যার জন্য কৃষক পাকা বোরো ধান সংগ্রহ করতে পারে না।
- JICA & BWDB পরিচালিত প্রাক-জরীপ প্রকল্প “Upper Meghna River Basin Watershed Management Improvement Project” যাহাতে এই সমস্যার সমাধানের সমীক্ষা করা হয়।

এই সমীক্ষার তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয় :

- ১৪টি নতুন হাওরে বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood Management) ও বাপাউবো কর্তৃক ১৫ টি সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্পের Rehabilitation করা অর্থাৎ মোট ২৯টি উপ-প্রকল্পে বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood Management)।
- গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন (Rural Infrastructure Development - implementing by LGED)।
- কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন (Agriculture & Fisheries Development) Agriculture Part by BWDB & Fisheries part by LGED.

এই সমীক্ষার উপলব্ধি :

- বন্যা প্রশমনের জন্য প্রতিকারসমূহ।
- হাওর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood Management) এর মাধ্যমে বোরো ধানকে আগাম বন্যা হতে রক্ষা করা এবং প্রকল্প এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। হাওর এলাকায় নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলীর মাধ্যমে বোরো ধানকে আগাম বন্যা হতে রক্ষা করা হবে এবং এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা হবে।

- ২৯টি উপ-প্রকল্পের ১,৮৩,৩৩১.৭১ হেঃ এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood Management) (বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পিত কাঠামোসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সংযোজনী-১ এ দেয়া হলো)।
- কৃষি প্রবর্ধন কার্যক্রম, স্থানীয় প্রশিক্ষণ, APSS (Agriculture Promotion Support Sub-Project) I SIGS (Small Scale Income Generation Sub-Project) এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি (Income Generation) কার্যক্রম বাস্তবায়ন দ্বারা এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা হবে।

প্রকল্প এলাকা

নির্বাচনী এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপ-প্রকল্প সমূহের নাম
১৬২-কিশোরগঞ্জ-১ ১৬৩-কিশোরগঞ্জ-২ ১৬৪-কিশোরগঞ্জ-৩ ১৬৫-কিশোরগঞ্জ-৪ ১৬৬-কিশোরগঞ্জ-৫ ১৬৭-কিশোরগঞ্জ-৬	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, কটিয়াদি, পাকুন্দিয়া, কুলিয়ারচর, করিমগঞ্জ, নিকলি, ইটনা, মিঠামইন, তাড়াইল, বাজিতপুর এবং অষ্টগ্রাম (১২টি)	চাঁদপুর হাওর, নুল্লির হাওর, বড় হাওর, নোয়াপারা হাওর, নওগাঁ হাওর, বাদলা হাওর, চাতাল হাওর, দক্ষিণের হাওর, সুনাইর হাওর। বাইরখালী খাল উপ-প্রকল্প (অংশ), আলালিয়া-বাহাদি য়া উপ-প্রকল্প, মঠখোলা-বৈরাগী রচর উপ-প্রকল্প, গণকখালী উপ-প্রকল্প।
১৫৪-ময়মনসিংহ-৯	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	নান্দাইল (১টি)	বাইরখালী খাল উপ-প্রকল্প (অংশ)
১৫৮-নেত্রকোনা-২ ১৫৯-নেত্রকোনা-৩ ১৬০-নেত্রকোনা-৪ ১৬১-নেত্রকোনা-৫	ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর, পূর্বধলা, বারহাট্টা, খালিয়াজুরি, কলমাকান্দা, মোহনগঞ্জ, মদন, কেন্দুয়া এবং আটপাড়া (৯টি)	গনেশ হাওর উপ-প্রকল্প, ধর্মপাশা রুই বিল উপ-প্রকল্প (অংশ)। দামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা, স্কীম কংশ নদী স্কীম, সিঙ্গার বিল উপ-প্রকল্প, খালিয়াজুরী এফসিডি-২, খালিয়াজুরী এফসিডি-৪।

২২৪-সুনামগঞ্জ-১ ২২৬-সুনামগঞ্জ-৩ ২২৭-সুনামগঞ্জ-৪ ২২৮-সুনামগঞ্জ-৫	সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক, ধর্মপাশা, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এবং জামালগঞ্জ (৫টি)	ধর্মপাশা রুই বিল উপ-প্রকল্প (অংশ), জালিয়ার হাওর উপ-প্রকল্প, ঢাকুয়া হাওর উপ-প্রকল্প।
২৩৯-হবিগঞ্জ-১ ২৪০-হবিগঞ্জ-২ ২৪১-হবিগঞ্জ-৩		হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর আজমিরিগঞ্জ, বানিয়াচং এবং বাহুবল (৪টি)	মকর হাওর উপ-প্রকল্প। কৈরধলা রতনা উপ-প্রকল্প, বশিরা নদী পুনঃখনন উপ-প্রকল্প, আড়ালিয়া খাল উপ-প্রকল্প, গুইজাজুরী উপ-প্রকল্প।
২৪৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বাহুরামপুর (১টি)	চান্দাল বিল উপ-প্রকল্প, সাতদোনা বিল উপ-প্রকল্প।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

লক্ষ টাকায়

ডিপিপি	অনুমোদন তারিখ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
মূল	১৪.১০.২০১৪	৩৯.৮৯১.৬২	৫৯.৪৪৬.১০	৯৯.৩৩৭.৭২
১ম সংশোধিত	২৭.০২.২০১৮	৩৮.৪১৮.১০	৫৯.৪৪৬.১০	৯৭.৮৬৫.০০

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সময়কাল

নির্বাচনী এলাকা	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জুলাই'২০১৪	জুন' ২০২২
১ম সংশোধিত	জুলাই'২০১৪	জুন' ২০২২

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ

লক্ষ টাকায়

নং	নির্বাচনী এলাকা	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়
১।	রেগুলেটর এর গেট মেরামত ও পরিবর্তন	১০৪টি	৩৬২.৫০
২।	রেগুলেটর পুনঃস্থাপন/নির্মাণ (পুনর্বাসন হাওর)	৭টি (২টি+৫টি)	১৫১৫.০০
৩।	নতুন রেগুলেটর/কজ ওয়ে/ব্রীজ স্থাপন/পাইপ লুইস/কালভার্ট নির্মাণ (নতুন হাওর)	১৩৭ টি (৫৭+৩৫+১+৪৪)	২০৩১১.০০
৪।	খাল/নদী পুনঃখনন (নতুন হাওর)	৩১৮.২০ কিমি	৯৭২৯.০০
৫।	ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ (নতুন হাওর)	১৩১টি	১২৬১.০০
৬।	খাল/নদী পুনঃখনন (পুনর্বাসন হাওর)	১৪৩.০০ কিমি	২৫১৫.০০
৭।	বাঁধ পুনর্বাসন (পূর্ণ) (পুনর্বাসন হাওর)	৮৪.৩১ কিমি	২৫৫০.০০
৮।	বাঁধ পুনর্বাসন (ভূবস্ত) (পুনর্বাসন হাওর)	৮৭.৩১ কিমি	১৭৮৫.০০
৯।	বাঁধ নির্মাণ (ভূবস্ত) (নতুন হাওর)	২৬৩.২৪৩ কিমি	১১৯৫২.৫০
১০।	রেগুলেটর পুনর্বাসন (নতুন হাওর)	৮টি	১৬৬.০০
১১।	WMG Office নির্মাণ	৬০টি	১৩৮০.০০
১২।	জমি অধিগ্রহণ	৪৭০ হেক্টর	২৪০০০.০০
১৩।	অন্যান্য ব্যয়		২০৩৩৮.০০
	মোট		৯৭,৮৬৫.০০